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SEGUIMIENTO AL POA 2023
(por trimestre)

Tercer trimestre (julio-septiembre)

PRODUCTO 01

Gestión

Institucional

ACTIVIDAD / ADQUISICIÓN
MES (ESES)

ASIGNADO (S)

Estatus:
Maliiado V

En ppocMo >

Con Inconvenientes 1

Al.3 Adquisición de antivirus y licencias de los equipos

informáticos, pago de dominio de correos electrónicos,

página web y punto de ventas, monitores, adquisición de

software según las necesidades.

Septiembre
Realizado

V

A1.4 Reparación puertas de baños 1er y 5to nivel (puertas

cubículos)
Julio

Realizado

V

Al.5 Adecuación baños para personas con movilidad

reducida.
Julio

Reprogramado

para el 2024

Al.6 Adquisición transfer para la planta eléctrica
Febrero

Soto se le dio

mantenimiento,

3 sugerencia del

suplidor

A1.7 Auditoria energética e instalación de capacitores.

Septiembre

Solicitada al

Ministerio de

Energía y Minas

para que ellos lo
incluyan en el

2024

Al.8 Ampliación de puntos de red (previo levantamiento). Septiembre
Reprogramado

para el 2024

Al.9 Trabajos de ebanistería conforme a las evaluaciones

(Incluyendo sustitución puerta área Investigación y
Conservación, al lado de la puerta descrita, zona escalera)

Septiembre
Realizado

V

Al.10 Igualas y trabajos de mantenimiento: aire central,

manejadoras, aires Spiit, cámaras, ascensores, ascensor de

carga, piso, plomería, pintura, extintores, póliza de vehículos,

control de plagas, mantenimiento de vehículos, planta

eléctrica, mantenimiento de la plataforma revista Novitates

Caribaea

Julio,

agosto,

septiembre

Realizado

V

Al.11 Adecuación entrada principal (cristales en general) e

instalación de cristales laminados en la barandilla (detrás del
maxilar superior del cachalote); laminado puerta de
Investigación y Conservación

Septiembre
Reprogramado

para el 2024

A1.12 Sustitución de cristales rotos y cambio a cristales

laminados en vitrinas Sala de las aves
Septiembre

Reprogramado

para el 2024

Al.15 Mantenimiento pintura en las áreas requeridas:
depósitos y sótanos, pantalla del auditorio, techos

Julio,

agosto,

septiembre

Realizado

V

Al.16 Adecuación déla biblioteca SIN FECHA
Reprogramado

para el 2024

A2.1 Adquisición de vehículo para la institución Septiembre
Reprogramado

para el 2024

A2.2 Adquisición de materiales y suministro (electricidad,
plomería y materiales de oficina) Septiembre

Realizado

V
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SEGUIMIENTO AL POA 2023
(por trimestre)

PRODUCTO 01

Gestión

Institucional

A2.3 Adquisición mobiliario y equipos: escritorios, sillas,

sillones, taburetes, archivos, credenzas, torres computadoras,

equipos para RR. PP., manos libres central telefónica,

exhibidor alimentos, carpa, aspiradora, muebles para viniles,
exhibidor tipo mostrador y freezer tipo botellero para

cafetería; equipos especiales para limpieza de vitrinas,

exhibiciones y pieles de Museografía.

Septiembre
Realizado

V

A2.4 Adquisición químicos y reactivos para dpto. Investigación
y Conservación; y químicos para aire central y unidades Spiit.

Septiembre
Realizado

V

A2.5 Adquisición materiales dpto. de Investigación y

Conservación (frascos de vidrio para colecciones, estantes,

armarios, bandejas, otros insumos, lámpara luz ultravioleta)

Septiembre
Realizado

V

A3.1 Reubicación y reforzamiento de la seguridad con

cámaras donde sea requerido (previa evaluación)
Septiembre

Realizado

V

A3.2 Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos

de la institución así como la adquisición de baterías, gomas y

accesorios para dichos vehículos.

Septiembre
Realizado

V

A3.3 Suministro de productos e incremento en la variedad de

lo ofertado en la Cafetería Cosmos y la Tienda Natura
Septiembre

Realizado

V

A4.1 Incorporación de nuevo personal a causa de:

desvinculaciones, aumento en el número de cargos o

creaciones de puesto Ene. División de Geoiogía y

Paleobiología (1), Curadores (2), Vigilantes (Cámara y de Sala)

(2), Museografía (1), Novitates Caribaea (1)

Septiembre
Realizado

V

A5.1 Elaboración e Implementación del plan de capacitación

2023
Septiembre

Realizado

V

A5.4 Socialización de las políticas y procedimientos

establecidos, como también del procedimiento disciplinario

indicado en la Ley 41-08 de Función Pública.
Septiembre

Realizado

V

A5.5 Realizar concursos de los puestos que así io ameriten

(fechas sujetas conforme a la necesidad) SIN FECHA

Se realizaron en

el segundo

trimestre

A6.1 Monitoreo constante del uso de los carnets de

identificación de los colaboradores, para proceder a cambios
cuando sea necesario

Septiembre
Realizado

V

A7.1 Celebración mensual de los cumpleaños de los

colaboradores

Suspendido

por

Decreto

A7.3 Actividades de integración con los empleados. (San

Valentín, Día Familiar, Día de las Madres, Día del Trabajador,

Día del Padre y Día del Biólogo)

Julio,

septiembre

Realizado

V

A8.1 Reinicio del proceso de autoevaluación CAF (solicitud de

apoyo al MAP)
Julio,

agosto,

septiembre

^ Se inició el
proceso de

Autoevaluación



M l S K O

insfÓHIA
NATURAL
Prel tui)rr\aatlnú\Manoi>c

Caite Cwai NxoUi Pcnvon

Pia/a d» la Culluta Joan Pablo Ouarte

Santo Domingo. D.N. R«púbka Oominifana
T(>lje09 6890106

www.innbn.gob.ito

RNC 4010J728-9

SEGUIMIENTO AL POA 2023
(por trimestre)

A8.2 Seguimiento al control de calidad de los servicios que

ofrecemos; informe de los resultados de los atributos

comprometidos para la Carta Compromiso al Ciudadano

Septiembre
Realizado

V

A8.4 Seguimiento a la implementación de las Normas Básicas

de Control Interno (NOBACl)

Julio,

agosto,

septiembre

Realizado

V

AS.6 Elaboración del POA 2024
Agosto

Realizado

V

A9.1 Elaboración y revisión de contratos de los procesos de

compras y adendas

Julio,

agosto,

septiembre

Realizado

V

A9.2 Gestión de Litigios Julio,

agosto,

septiembre

Realizado

V

AlO.l Digitación del Presupuesto Físico y del Presupuesto

Financiero del 2024 en el SIGEF
Agosto

Realizado

V

A10.2 Elaboración de los informes del Presupuesto Físico y del

Presupuesto Financiero 2023 (conforme a las fechas

establecidas por Digepres)

Julio

Realizado

V

A10.4 Elaboración planificación trimestral de los POA y el

PACC
Julio

Realizado

V

PRODUCTO 02

Investigación y

Conservación

Bl.l. Diversidad de insectos en muéstreos nocturnos de

parques urbanos de Santo Domingo
Septiembre

Reprogramado

para el 2024

B1.2. Inventario de la fauna del Monumento Natural Pico

Diego de Ocampo ( anfibios, reptiles, aves, mamíferos,

arácnidos, insectos y miriápodos)
Septiembre

Reprogramado

para el 4to.

trimestre

B1.3. Ordenamiento taxonómico, inventario, discusión y

estatus de la colección paleontológica
Julio

Pospuesto para

noviembre

B2.2. Publicación y salida número 22 de Novitates Caribaea
Julio

Realizado

V
B3.1. Doce muestras del mes (Preparación conceptual) /

Montaje /Difusión)
Julio,

agosto,

septiembre

Realizado

V

B3.2. Once minicharlas (realización y difusión) Julio,

agosto,

septiembre

Realizado

V

83.3. Realización de 10 encuentros Plagiodontia o su

equivalente en presentaciones
Julio,

agosto,

septiembre

Realizado

V

B3.4. Realización de 10 Cápsulas de historia natural Julio,

agosto,

septiembre

Canceladas

83.6. Publicación de un número de la serie educativa

Semblanzas
Septiembre Suspendido
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B4.1. Curación de ejemplares y mantenimiento en depósitos

seco y húmedo

Julio,

agosto,

septiembre

Realizado

V

B4.2. Actualización en la entrada de catálogos en base de

datos

Julio,

agosto,

septiembre

Realizado

V

BS.l. Colaboración con el Ministerio en el monitoreo de

población del Cocodrilo Americano en el Lago Enriquillo y del

Celestus Gigante en la Cordillera Septentrional

Julio,

agosto,

septiembre

Reprogramado

Cl.l Presentación de tres documentales, durante el año, con

contenido educativo e informativo.
Septiembre

Realizado

V

C1.6 Actividad Educativa en conmemoración del natalicio

Prof. Eugenio de Jesús Marcano y por el Día del Biólogo

Dominicano

Septiembre
Realizado

V

C1.7 Congreso para celebrar el centenario del nacimiento del

Prof. Eugenio de Jesús Marcano.
Septiembre

Se cambió por el

lanzamiento de

un libro con

recopilación de

sus

investigaciones

C1.8 Preparación y ejecución de la actividad "Las brujas no

existen".
Septiembre

Realizado

V

PRODUCTO 03

Cl.ll Continuación de la campaña de educación ambiental a

través de las redes sociales

Julio,

agosto,

septiembre

Realizado

V

Educación,

Divulgación y

Museografía

C2.1 Realización de dos encuentros formativos (talleres) con

los Guías y los asistentes de Investigación del Opto, de

Investigación y Conservación, sobre temas diversos

Agosto,

septiembre

Realizado

V

C2.3 Evaluación del discurso del recorrido guiado.
Septiembre

Realizado

V

C3.1 Elaboración y envío mensual del boletín de actividades. Julio,

agosto,

septiembre

Realizado

V

C3.2 Actividades en el área de astronomía en coordinación

con SOADOM

Julio,

agosto,

septiembre

Algunas fueron

suspendidas por

el clima

C4.2 Coordinación y preparación de temas científicos, para

luego solicitar periodista que los desarrolle y publique en su

medio.

Julio,

agosto,

septiembre

Cancelado

C4.3 Envío de contenido y seguimiento de promociones en

redes sociales y Google ADS
Julio,

agosto,

septiembre

Realizado

V

C4.4 Contratación de publicidad exterior (preparación del

material a promocionar)

Julio,

agosto,

septiembre

Suspendido

por Decreto
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PRODUCTO 03

Educación,

Divulgación y

Museografía

C4.5 Revisión de los periódicos impresos para verificar si hay

alguna información del Museo

Julio,

agosto,

septiembre

Realizado

V

C5.1 Presencia de las actividades de la institución en los

medios de comunicación

Julio,

agosto,

septiembre

Realizado

V

es.2 Continuar con las visitas al programas de radio "Vamos a

la escuela" (Radio educativa) para la difusión de los

contenidos del mes de la institución. (Ver posibilidades de

algún otro programa)

Julio,

agosto,

septiembre

Realizado

V

C6.1. Exposición permanente sobre Insectos en el tercer nivel Agosto,

septiembre

Reprogramado

para el 2024

C6.3. Preparación y montaje de dos exposiciones temporales

fotográficas (para la Noche Larga de los Museos)
Agosto,

septiembre

Exposiciones

realizadas en

otras fechas

C6.4. Sala de Cambio Climático Julio,

agosto,

septiembre

Diseño listo,

pendiente

búsqueda de

patrocinio

C6.5 Remodelación Sala del Universo Julio,

agosto,

septiembre

►
En realización

del Diseño

C7.1. Revisión y actualización de la información presentada en
las exhibiciones

Julio,
agosto,

septiembre

Realizado

V

C7. 2 Cambio de fórmica en Sala de Ecología Julio,
agosto,

septiembre

Pospuesto
para el 2024

C7. 3 Instalación pantallas con versión digital de las cédulas
infantiles en dos salas del museo (Ecología y Gigantes
Marinos)

Julio,
agosto,

septiembre

Versión digital
lista, compra de

equipos
pospuesta para

el 2024

C7.4 Traducción todos los textos de las exhibiciones al idioma
inglés e integrar a las exhibiciones mediante códigos QR Julio,

agosto,
septiembre

1er nivel

realizado y 3
exhibiciones del
2do también. El

resto movido

para 4to
trimestre 2023

C7.5 Preparación de mural con materiales recidados (en la
parte de arriba del mural de Biodiversidad)

-

Este murai se
pospuso para el

2024. En su
lugar se realizó

un mural

impreso en Sala
de las Aves.

C7.6. Actualización de exhibiciones Aves Endémicas y
Migratorias. La de las endémicas tiene varias especies en
categorías a las que ya no pertenecen y las migratorias, los
mapas muy desgastados.

Julio,
agosto,

septiembre

Realizado

V
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C8.1. Continuación de los trabajos de documentación de la

base de datos de objetos en exhibición

Julio,

agosto,

septiembre

Realizado

V

C8.2. Restauración y mantenimiento de las piezas en

exhibición que así lo necesiten

Julio,

agosto,

septiembre

Realizado

V

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

PRODUCTO ACTIVIDAD MES (MESES)

PRODUCTO 03

Educación,

Divulgación y

Museografía

Adquisición Botonera Ptn Sala Historia De La Vida Agosto

Edición y publicación de libro sobre trabajos en Geología del

Prof. Marcano para la conmemoración del 100 aniversario

de su natalicio.

Septiembre

Compra Monitor con base para Exhibición de los Arácnidos Septiembre

Montaje de exposición sobre especies colectadas por el Prof.

Marcano
Septiembre

Remodelación de exhibición Roca Lunar
Agosto-

septiembre

Traslado y remodelación de exhibición Buche inolvidable
Agosto-

septiembre


